

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCUIA

OBRA:

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCUIA

ENDEREÇO:

ENDEREÇO: RUA FLONORA RAMOS, N° 18

BDI 28,82%	A. CONST:	191,46 M²	DATA:	jul/22
------------	-----------	-----------	-------	--------

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		VALOR TOTAL P/ ITEM	
			FIS (%)	FIN (R\$)	FIS (%)	FIN (R\$)	FIS (%)	FIN (R\$)	FIS (%)	FIN (R\$)	FIS (%)	FIN (R\$)	FIS (%)	FIN (R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.686,41	100,00%	3.686,41		-							0,93%	R\$ 3.686,41
2.0	FUNDAÇÕES	R\$ 25.262,93	100,00%	25.262,93		-							6,40%	R\$ 25.262,93
3.0	SUPERESTRUTURA - PILARES	R\$ 10.034,63	50,00%	5.017,31	50,00%	5.017,31							2,54%	R\$ 10.034,63
4.0	SUPERESTRUTURA - VIGAS	R\$ 13.150,76	30,00%	3.945,23	70,00%	9.205,53							3,33%	R\$ 13.150,76
5.0	ALVENARIA/VEDAÇÃO	R\$ 31.371,27	30,00%	9.411,38	70,00%	21.959,89							7,94%	R\$ 31.371,27
6.0	COBERTURA	R\$ 65.158,77			50,00%	32.579,38	50,00%	32.579,38					16,50%	R\$ 65.158,77
7.0	PISOS	R\$ 48.193,02			50,00%	24.096,51	50,00%	24.096,51					12,20%	R\$ 48.193,02
8.0	REVESTIMENTOS	R\$ 22.813,14					100,00%	22.813,14					5,78%	R\$ 22.813,14
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 46.093,50			20,00%	9.218,70	80,00%	36.874,80					11,67%	R\$ 46.093,50
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.386,71			20,00%	8.477,34			80,00%	33.909,37			10,73%	R\$ 42.386,71
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E LOUÇA	R\$ 5.205,33			20,00%	1.041,07			80,00%	4.164,27			1,32%	R\$ 5.205,33
12.0	PINTURA	R\$ 36.283,99		-		-			100,00%	36.283,99			9,19%	R\$ 36.283,99
13.0	OUTROS	R\$ 12.230,79	10,00%	1.223,08			20,00%	2.446,16	70,00%	8.561,56			3,10%	R\$ 12.230,79
14.0	GRADIL	R\$ 32.359,97	40,00%	12.943,99	60,00%	19.415,98							8,19%	R\$ 32.359,97
15.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 746,88		-		-			100,00%	746,88			0,19%	R\$ 746,88
VALOR TOTAL EXECUTADO NO PERÍODO			15,57%	61.490,33	33,17%	131.011,72	30,08%	118.809,99	21,18%	83.666,07				
VALOR ACUMULADO			15,57%	61.490,33	48,74%	192.502,05	78,82%	311.312,04	100,00%	394.978,11			100,00%	R\$ 394.978,11